

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Econ	Feira da Agricultura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Feira da Agricultura	380.949,84	% Período:	21,56%	6,97%	3,77%	19,65%	0,10%	25,71%	10,67%	5,88%	1,58%	4,11%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.955,11	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	21.074,96	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAL	141.994,48	% Período:	38,11%	15,89%		45,72%	0,28%							
1.3.1.	SAPATAS COZINHA	5.743,29	% Período:	100,00%											
1.3.2.	BALDRAME COZINHA	7.664,71	% Período:	100,00%											
1.3.3.	PILARES COZINHA	5.156,92	% Período:		100,00%										
1.3.4.	VIGAS COZINHA	7.446,46	% Período:				100,00%								
1.3.5.	LAJE COZINHA	1.404,82	% Período:				100,00%								
1.3.6.	VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA	396,26	% Período:					100,00%							
1.3.7.	SAPATAS PAVILHÃO	40.708,15	% Período:	100,00%											
1.3.8.	BALDRAME PAVILHÃO	17.412,31	% Período:		100,00%										
1.3.9.	ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO	56.061,56	% Período:				100,00%								
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.875,53	% Período:						100,00%						
1.4.1.	TUBULAÇÕES E CONEXOES EM PVC E CA	9.875,53	% Período:						100,00%						
1.5.	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	8.417,91	% Período:							100,00%					
1.5.1.	INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇÕES E CON	8.417,91	% Período:							100,00%					
1.6.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	18.851,60	% Período:						100,00%						
1.6.1.	INSTAL SANITARIAS TUBULAÇÕES E CONI	18.851,60	% Período:						100,00%						
1.7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSA	24.105,24	% Período:							100,00%					
1.8.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	11.517,07	% Período:										100,00%		
1.8.1.	BANCADAS	6.902,44	% Período:										100,00%		
1.8.2.	LOUÇAS	1.977,57	% Período:										100,00%		
1.8.3.	METAIS	2.637,06	% Período:										100,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Econ	Feira da Agricultura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.9.	PAREDES E PAINÉIS	24.287,29	% Período:			59,06%	40,94%								
1.9.1.	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FUR	24.287,29	% Período:			59,06%	40,94%								
1.10.	ESQUADRIAS	8.125,41	% Período:							100,00%					
1.10.1.	ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO	5.593,21	% Período:							100,00%					
1.10.2.	ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO	2.532,20	% Período:							100,00%					
1.11.	COBERTURA	34.001,13	% Período:						100,00%						
1.12.	REVESTIMENTOS	22.397,22	% Período:								100,00%				
1.13.	PAVIMENTAÇÃO	39.197,19	% Período:		10,17%				89,83%						
1.14.	PINTURA	6.012,95	% Período:									100,00%			
1.15.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1.425,76	% Período:										100,00%		
1.16.	ACESSIBILIDADE	2.058,89	% Período:										100,00%		
1.17.	SERVIÇOS DIVERSOS	652,10	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 380.949,84				%:	21,56%	6,97%	3,77%	19,65%	0,10%	25,71%	10,67%	5,88%	1,58%	4,11%	
Período:	Repassse:	48.055,86	15.534,95	8.391,83	43.790,60	231,81	57.294,92	23.779,56	13.102,47	3.517,59	9.157,55				
	Contrapartida:	34.090,36	11.020,35	5.953,08	31.064,62	164,45	40.644,46	16.869,00	9.294,75	2.495,36	6.496,27				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	82.146,22	26.555,30	14.344,91	74.855,22	396,26	97.939,38	40.648,56	22.397,22	6.012,95	15.653,82				
Acumulado:	%:	21,56%	28,53%	32,30%	51,95%	52,05%	77,76%	88,43%	94,31%	95,89%	100,00%				
	Repassse:	48.055,86	63.590,81	71.982,64	115.773,24	116.005,05	173.299,97	197.079,53	210.182,00	213.699,59	222.857,14				
	Contrapartida:	34.090,36	45.110,71	51.063,79	82.128,41	82.292,86	122.937,32	139.806,32	149.101,07	151.596,43	158.092,70				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Acumulado:	Investimento:	82.146,22	108.701,52	123.046,43	197.901,65	198.297,91	296.237,29	336.885,85	359.283,07	365.296,02	380.949,84				

Santana do Livramento/RS

Local

terça-feira, 16 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312