



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM Santana do Livramento	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	53.739,67	% Período:	79,53%	20,47%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.477,03	% Período:	80,00%	20,00%									
				80,00%	20,00%									
1.2.	ATERRO QUADRA	6.865,25	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	ATERRO RAMPA	10.867,81	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	RAMPA	22.224,97	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.5.	DRENAGEM	6.270,70	% Período:		100,00%									
					100,00%									
1.6.	EQUIPAMENTOS	4.033,91	% Período:		100,00%									
					100,00%									
Total: R\$ 53.739,67				%:	79,53%	20,47%								
Período:	Repasse:			-	-									
	Contrapartida:			42.739,65	11.000,02									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			42.739,65	11.000,02									
Acumulado:	%:			79,53%	100,00%									
	Repasse:			-	-									
	Contrapartida:			42.739,65	53.739,67									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			42.739,65	53.739,67									

Santana do Livramento/RS
Local
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREA/CAU: CAU/RS 159342-0
ART/RRT: SI 11243873100



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	PM Santana do Livramento	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 01/24
1.	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	53.739,67	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.477,03	% Período:	
1.2.	ATERRO QUADRA	6.865,25	% Período:	
1.3.	ATERRO RAMPA	10.867,81	% Período:	
1.4.	RAMPA	22.224,97	% Período:	
1.5.	DRENAGEM	6.270,70	% Período:	
1.6.	EQUIPAMENTOS	4.033,91	% Período:	
Total: R\$ 53.739,67				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Santana do Livramento/RS

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data