



## 1 - IDENTIFICAÇÃO

## 2 - CRONOGRAMA

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                        | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------|--|--------------------------|--------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |  |                          |        |             | MÊS - 1             |         | MÊS - 2 |         | MÊS - 3 |         | MÊS - 4 |         | MÊS - 5 |         | MÊS - 6 |         |
|       |  |                          |        |             | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1     | SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO                    | R\$3.834,96              | 1,83   |             | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- ANACLETO BARBOSA  | R\$2.814,12              | 1,34   |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO DO LAVADOURO | R\$2.814,12              | 1,34   |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4     | ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO                 | R\$24.638,11             | 11,74  |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5     | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO                 | R\$25.683,84             | 12,24  |             | 40,00               | 40,00   | 30,00   | 70,00   | 30,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 6     | REURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL                 | R\$145.424,85            | 69,32  |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7     | REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO                    | R\$4.590,65              | 2,19   |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL |  | R\$209.800,65            | 100,00 |             | 6,72                | 6,72    | 3,67    | 10,40   | 3,67    | 14,07   |         | 14,07   |         | 14,07   |         | 14,07   |

Responsável Técnico pela análise



|                      |   |                        |               |   |
|----------------------|---|------------------------|---------------|---|
| Programa:            | PAC 2 - OGU                                       | Proposta Nº 352.345-90 | Modalidade:   | URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS                |
| Proponente:          | PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO              | CNPJ 88.124.961/001-59 |               |   |
| Empreendimento:      | LOTEAMENTO NOVA MORADA                            |                        | Endereço:     | RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO / R.S. |
|                      | REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOUR |                        |               | RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA                         |
| Responsável Técnico: | MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ                    |                        | CAU 110 839-5 |   |

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                        | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|-------|--|--------------------------|--------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       |  |                          |        |             | MÊS - 7             |         | MÊS - 8 |         | MÊS - 9 |         | MÊS - 10 |         | MÊS - 11 |         | MÊS - 12 |         |
|       |  |                          |        |             | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % |
| 1     | SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO                    | R\$3.834,96              | 1,83   |             |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- ANACLETO BARBOSA  | R\$2.814,12              | 1,34   |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
| 3     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO DO LAVADOURO | R\$2.814,12              | 1,34   |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
| 4     | ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO                 | R\$24.638,11             | 11,74  |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
| 5     | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO                 | R\$25.683,84             | 12,24  |             |                     | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |
| 6     | REURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL                 | R\$145.424,85            | 69,32  |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
| 7     | REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO                    | R\$4.590,65              | 2,19   |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
|       |  |                          |        |             |                     |         |         |         |         |         |          |         |          |         |          |         |
| TOTAL |  | R\$209.800,65            | 100,00 |             |                     | 14,07   |         | 14,07   |         | 14,07   |          | 14,07   |          | 14,07   |          | 14,07   |

Responsável Técnico pela análise



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Processo número

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

|                      |   |                        |               |  |
|----------------------|---|------------------------|---------------|--|
| Programa:            | PAC 2 - OGU                                       | Proposta Nº 352.345-90 | Modalidade:   | URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS                 |
| Proponente:          | PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO              | CNPJ 88.124.961/001-59 |               |  |
| Empreendimento:      | LOTEAMENTO NOVA MORADA                            |                        | Endereço:     | RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA - S. DO LVTO / R.S. |
|                      | REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOUR |                        |               | RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA                          |
| Responsável Técnico: | MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ                    |                        | CAU 110 839-5 |  |

### 2 - CRONOGRAMA

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                       | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|-------|---|--------------------------|--------|-------------|---------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |   |                          |        |             | MÊS - 13            |         | MÊS - 14 |         | MÊS - 15 |         | MÊS - 16 |         | MÊS -   |         | MÊS -   |         |
|       |   |                          |        |             | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.%  | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1     | SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO                   | R\$3.834,96              | 1,83   |             |                     | 100,00  |          |         |          | 100,00  |          | 100,00  |         |         |         | 100,00  |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- ANACLETO BARBOSA | R\$2.814,12              | 1,34   |             | 100,00              | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 3     | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO DO LAVADOUR | R\$2.814,12              | 1,34   |             | 100,00              | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 4     | ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO                | R\$24.638,11             | 11,74  |             | 40,00               | 40,00   | 40,00    | 80,00   | 20,00    | 100,00  |          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 5     | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO                | R\$25.683,84             | 12,24  |             |                     | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |          | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 6     | REURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL                | R\$145.424,85            | 69,32  |             | 25,00               | 25,00   | 25,00    | 50,00   | 25,00    | 75,00   | 25,00    | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 7     | REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO                   | R\$4.590,65              | 2,19   |             |                     |         |          |         |          |         | 100,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
|       |   |                          |        |             |                     |         |          |         |          |         |          |         |         |         |         |         |
| TOTAL |   | R\$209.800,65            | 100,00 |             | 24,71               | 38,78   | 22,03    | 60,81   | 19,68    | 80,48   | 19,52    | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ  
Arquiteta e Urbanista  
CAU nº 110 839-5

P.M. DE S. DO LIVRAMENTO

Responsável Técnico pela análise



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Processo número

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

|                      |   |                        |             |   |
|----------------------|---|------------------------|-------------|---|
| Programa:            | PAC 2 - OGU                                       | Proposta Nº 352.345-90 | Modalidade: | URBANIZAÇÃO R. E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS                            |
| Proponente:          | PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO              | CNPJ 88.124.961/001-59 |             |   |
| Empreendimento:      | LOTEAMENTO NOVA MORADA                            |                        |             | Endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N - MORADA DA COLINA - S. DO LVTO / R.S. |
|                      | REURBANIZAÇÃO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOUR |                        |             | RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA                                     |
| Responsável Técnico: | MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ                    |                        |             | CAU 110 839-5   |

**2 - CRONOGRAMA**

| ITEM         | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                       | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO %        | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|--------------|---|--------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|              |   |                          |               |             | MÊS -               |               | MÊS -   |               | MÊS - 21 |               | MÊS -   |               | MÊS -   |               | MÊS -   |               |
|              |   |                          |               |             | SIMPL.%             | ACUM. %       | SIMPL.% | ACUM. %       | SIMPL.%  | ACUM. %       | SIMPL.% | ACUM. %       | SIMPL.% | ACUM. %       | SIMPL.% | ACUM. %       |
| 1            | SERVIÇOS INICIAIS- LOTEAMENTO                   | R\$3.834,96              | 1,83          |             |                     | 100,00        |         | 100,00        |          | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |
| 2            | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- ANACLETO BARBOSA | R\$2.814,12              | 1,34          |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
| 3            | SERVIÇOS INICIAIS INTERVENÇÃO- BECO DO LAVADOUR | R\$2.814,12              | 1,34          |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
| 4            | ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO                | R\$24.638,11             | 11,74         |             |                     | 100,00        |         | 100,00        |          | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |
| 5            | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO                | R\$25.683,84             | 12,24         |             |                     | 100,00        |         | 100,00        |          | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |
| 6            | REURBANIZAÇÃO ÁREA INSTITUCIONAL                | R\$145.424,85            | 69,32         |             |                     | 100,00        |         | 100,00        |          | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |
| 7            | REURBANIZAÇÃO ÁREA V. BECO DO                   | R\$4.590,65              | 2,19          |             |                     | 100,00        |         | 100,00        |          | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |         | 100,00        |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
|              |   |                          |               |             |                     |               |         |               |          |               |         |               |         |               |         |               |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>R\$209.800,65</b>     | <b>100,00</b> |             |                     | <b>100,00</b> |         | <b>100,00</b> |          | <b>100,00</b> |         | <b>100,00</b> |         | <b>100,00</b> |         | <b>100,00</b> |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ  
Arquiteta e Urbanista  
CAU nº 110 839-5

P.M. DE S. DO LIVRAMENTO

Responsável Técnico pela análise