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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
885680/2019 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
668.500,00 6.732,66 675.232,66 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
mar-22 81,81% 57.411,42 47,66

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física 
Acum.

1.
DRENAGEM PLUVIAL RUA JULHO DE CASTILHOS

Análise Concluída 
/ A Licitar

1785
m² LOTE 1 1 617.773,58  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )
611.088,58  -  -  -

6.685,00  -  -  -
 -  -  -  -

617.773,58  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Ana Luiza de Moura Tarouco Nome:
Cargo: Prefeita Municipal Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PM Santana do Livramento 1064555

DRENAGEM PLUVIAL RUA JULIO DE CASTILHOS E ADJACÊNCIAS Santana do Livramento/RS

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 
ReprogramarAtrasada

Outros
Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 23 de março de 2022

0
0
0

Santana do Livramento/RS

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
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