



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Econ	Feira da Agricultura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Feira da Agricultura	378.219,76	% Período:	21,42%	7,65%	4,21%	18,59%	0,11%	23,44%	12,27%	6,20%	1,56%	4,53%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.909,82	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.868,14	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAL	145.250,93	% Período:	38,72%	16,15%		44,84%	0,29%							
1.5.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CA	10.590,03	% Período:						100,00%						
1.6.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	30.820,73	% Período:						57,19%	42,81%					
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	24.360,16	% Período:							100,00%					
1.8.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	12.957,73	% Período:										100,00%		
1.9.	PAREDES E PAINEIS	21.128,76	% Período:			75,40%	24,60%								
1.10.	ESQUADRIAS	8.850,63	% Período:							100,00%					
1.11.	COBERTURA	24.380,00	% Período:						100,00%						
1.12.	REVESTIMENTOS	23.464,18	% Período:								100,00%				
1.13.	PAVIMENTAÇÃO	41.528,27	% Período:		13,13%				86,87%						
1.14.	PINTURA	5.918,63	% Período:									100,00%			
1.15.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1.168,34	% Período:										100,00%		
1.16.	ACESSIBILIDADE	2.264,72	% Período:										100,00%		
1.17.	SERVIÇOS DIVERSOS	758,69	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 378.219,76			%:	21,42%	7,65%	4,21%	18,59%	0,11%	23,44%	12,27%	6,20%	1,56%	4,53%		
Período:	Repassé:	47.735,69		17.038,91	9.386,97	41.438,79	248,59	52.247,56	27.342,57	13.825,72	3.487,41	10.104,93			
	Contrapartida:	33.278,45		11.878,51	6.544,04	28.888,63	173,31	36.423,85	19.061,60	9.638,46	2.431,22	7.044,55			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	81.014,14		28.917,42	15.931,01	70.327,42	421,90	88.671,41	46.404,17	23.464,18	5.918,63	17.149,48			
Acumulado:	%:	21,42%		29,07%	33,28%	51,87%	51,98%	75,43%	87,70%	93,90%	95,47%	100,00%			
	Repassé:	47.735,69		64.774,60	74.161,57	115.600,36	115.848,95	168.096,51	195.439,08	209.264,80	212.752,21	222.857,14			
	Contrapartida:	33.278,45		45.156,96	51.701,00	80.589,63	80.762,94	117.186,79	136.248,39	145.886,85	148.318,07	155.362,62			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	81.014,14		109.931,56	125.862,57	196.189,99	196.611,89	285.283,30	331.687,47	355.151,65	361.070,28	378.219,76			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Econ	Feira da Agricultura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24

Santana do Livramento/RS
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5
ART/RRT: 7841312