



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: Avenida Brasília

EXTENSÃO: 1.671,49m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 11.700.43m<sup>2</sup>

PRAZO: 180 dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ºPARCELA	2ºPARCELA	3ºPARCELA	4ºPARCELA	5ºPARCELA	6ºPARCELA
1	Serviços iniciais	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		R\$ 2.030,02	R\$ 1.218,01	R\$ 1.218,01	R\$ 1.218,01	R\$ 1.218,01	R\$ 1.218,01
2	Sistema de Microdrenagem	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		R\$ 92.920,73	R\$ 92.920,73	R\$ 30.973,58	R\$ 30.973,58	R\$ 30.973,58	R\$ 30.973,58
3	Pavimentação	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
		R\$ -	R\$ 69.891,58	R\$ 139.783,17	R\$ 139.783,17	R\$ 174.728,96	R\$ 174.728,96
4	Sinalização	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.696,65
TOTAL COM BDI(30%)		R\$ 94.950,75	R\$ 164.030,33	R\$ 171.974,76	R\$ 171.974,76	R\$ 206.920,55	R\$ 219.617,20

---

Manoel Fernando Almeida  
Eng. Civil CREA 15.953