



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PM Santana do Livramento	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 54.494,69	INVESTIMENTO 54.494,69	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jan-23 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 755,02
------------------------------	---	------------------------	--------------------	-------------------------------

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Análise Concluída / A Licitar	1785	m²	LOTE 1	1	53.739,67	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		-	#REF!	#REF!	#REF!	
					Contrapartida		53.739,67	#REF!	#REF!	#REF!	
					Outros		-	#REF!	#REF!	#REF!	
					Investimento		53.739,67	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Santana do Livramento/RS
Local

Representante Tomador
Nome: Ana Luiza de Moura Tarouco
Cargo: Prefeita Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: