



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001/2021	0	PM Santana do Livramento	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO	48.774,84	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
				35,00%	25,00%	40,00%								
1.2.	SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	48.774,84	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
				30,00%	30,00%	40,00%								
Total: R\$ 48.774,84			%:	30,00%	30,00%	40,00%								
Período:	Repassar:			-	-	-								
	Contrapartida:			14.632,45	14.632,45	19.509,94								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			14.632,45	14.632,45	19.509,94								
Acumulado:	%:			30,00%	60,00%	100,00%								
	Repassar:			-	-	-								
	Contrapartida:			14.632,45	29.264,90	48.774,84								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			14.632,45	29.264,90	48.774,84								

Santana do Livramento/RS
Local
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618156



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001/2021	0	PM Santana do Livramento	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO	48.774,84	% Período:											
1.2.	SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	48.774,84	% Período:											
Total: R\$ 48.774,84			%:											
Período:	Repassar:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:			100,00%										
	Repassar:			-										
	Contrapartida:			48.774,84										
	Outros:			-										
	Investimento:			48.774,84										

Santana do Livramento/RS
Local
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gonzalo Bonfiglio
CREA/CAU: RS120574
ART/RRT: 11618156



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
001/2021	0	PM Santana do Livramento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	23	24
				12/24	01/25
1.	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVI	48.774,84	% Período:		
1.2.	SISTEMA PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSF	48.774,84	% Período:		
Total: R\$ 48.774,84					
			%:		
			Repass:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			Investimento:		
			%:		
			Repass:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			Investimento:		

Santana do Livramento/RS
Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023
Data