



MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0390308-47	Nº SICONV 773146/2012	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	--

FILTRO →

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX	114.135,14	% Período:	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.274,62	% Período:					
1.2.	PISO EM CONCRETO ARMADO	60.966,72	% Período:					
1.3.	PINTURA	13.605,80	% Período:					
1.4.	EQUIPAMENTOS	19.783,93	% Período:					
1.5.	PPCI	976,43	% Período:					
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	2.527,64	% Período:					
2.	SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA	257.482,40	% Período:	100,00%				

Total: R\$ 371.617,54

Período:	%:	69,29%	18,72%	3,60%	8,39%
Repassar:		181.191,01	38.136,19	7.329,02	17.093,78
Contrapartida:		76.291,39	31.441,01	6.042,34	14.092,80
Outros:		-	-	-	-
Investimento:		257.482,40	69.577,20	13.371,36	31.186,58
%:		69,29%	88,01%	91,61%	100,00%
Repassar:		181.191,01	219.327,20	226.656,22	243.750,00
Contrapartida:		76.291,39	107.732,40	113.774,74	127.867,54
Outros:		-	-	-	-
Investimento:		257.482,40	327.059,60	340.430,96	371.617,54

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir
no

Nº SICONV
773146/2012

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

APELIDO EMPREENDIMENTO
QUADRA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO

Cronograma:

2

FILTRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
Falta distribuir:				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23